

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	Realizzazione di impianto di climatizzazione a servizio laboratorio Scienze della terra Via La Pira, 4 Firenze - opere meccaniche	DAL 27/08/2013 AL 03/09/2013	7.068,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere elettriche a servizio delle strumentazioni per attività di ricerca del laboratorio di ortoflorofrutticoltura Via delle Idee Sesto Fiorentino	DAL 29/07/2013 AL 29/09/2013	10.068,97
159	Manut. Straord. Sicurezza	Messa in sicurezza vetrine espositive per modelli del laboratorio di car-design - Design Campus Via Pertini 93 Calenzano (FI)	DAL 25/07/2013 AL 12/11/2013	2.000,00
159	Manut. Straord. Sicurezza	Opere elettriche per la messa a norma dell'impianto a servizio dell'Ufficio Relazioni Internazionali presso l'edificio denominato Rettorato P.zza S.Marco, 4 Firenze	DAL 04/07/2013 AL 04/11/2013	4.258,50
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	Realizzazione di impianto di climatizzazione a servizio laboratorio Scienza della terra Via La Pira 4 Firenze - opere elettriche	DAL 27/08/2013 AL 29/08/2013	1.520,36
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Fornitura e posa in opera di porta in alluminio e vetro a servizio del vano scala dell'edificio di Via G.Capponi, 7 Firenze	DAL 02/07/2013 AL 17/11/2013	2.100,00
93,1	Riodino funzionale Piazza Brunelleschi - Adeguamento per trasferimento Centro Linguistico di Ateneo	LA SPINA G29- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI N.2 TRAVI DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'AULA 8 AL PRIMO PIANO - OPERE EDILI - G	DAL 05/09/2013 AL 03/10/2013	23.969,58
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	Rifacimento impianto di climatizzazione a servizio di n.5 Uffici nel sottotetto edificio Via San Gallo, 10 Firenze Palazzo Fenzi	DAL 15/10/2013 AL 17/11/2013	21.804,20

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e posa in opera di condizionatore a servizio del locale attico di Lettere Via Alfani, 31 Firenze	DAL 26/07/2013 AL 24/10/2013	1.543,01
177	Manut. Straord. Adegum. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere di consolidamento di quattro comignoli del tetto di copertura immobile Via Ricasoli 66 Firenze	DAL 31/07/2013 AL 19/09/2013	17.225,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere di falegnameria per la posa in opera di impiantistica specialistica di laboratorio per Ortofloro Agraria Via delle Idee Sesto F.no (FI)	DAL 29/07/2013 AL 15/09/2013	3.752,80
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Fornitura e posa in opera di impiantistica specialistica a servizio del Laboratorio di Ortofloro Via delle Idee Polo Scientifico e Tecnologico	DAL 29/07/2013 AL 29/09/2013	17.300,00
242	Manutenzione ordinaria rettorato	Riparazione e ingrassaggio delle parti meccaniche dell'archivio compattabile a servizio dell'Ufficio personale docente e ricercatore edificio denominato Rettorato P.zza S.Marco, 4 Firenze	DAL 27/08/2013 AL 29/09/2013	260,00
177	Manut. Straord. Adegum. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento strutturale di n.2 capriate della copertura della "serra fredda2 dell'Orto Botanico Via Micheli, 3 Firenze	DAL 11/09/2013 AL 20/10/2013	27.000,00
177	Manut. Straord. Adegum. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere aggiuntive per la realizzazione di una nuova postazione di lavoro al 4° piano del Complesso di S.Teresa locali ex Laboratorio fotografico a servizio del DIDA Via della mattonaia 6 Firenze	DAL 16/10/2013 AL 23/10/2013	740,00
96	Piano di adeguam. Normativo per CPI. D.Lgs 626/94	Intervento di compartimentazione di vano scala ed uscite di sicurezza edificio di Fisica Sperimentale Via B.Rossi 50019 Polo Scientifico e Tecnologico Sesto Fiorentino (FI)	DAL 19/09/2013 AL 26/09/2013	4.714,20

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Rifacimento intonaci soffitti del vano scala dell'immobile denominato Padiglione EST Agraria Piazzale delle cascine 28 Firenze	DAL 27/08/2013 AL 09/10/2013	13.206,62
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere edili da eseguirsi per la riqualificazione energetica dell'edificio di Via San Bonaventura a Quaracchi 13 Firenze	DAL 02/09/2013 AL 24/09/2013	13.810,82
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento di porzione di tetto per infiltrazioni acqua piovana nell'immobile sede delle Aule e della Biblioteca in Via Bernardini 6 Sesto F.no (FI) Polo Scientifico e Tecnologico	DAL 30/07/2013 AL 09/09/2013	23.428,96
96	Piano di adeguam. Normativo per CPI. D.Lgs 626/94	Lavori di falegnameria per adeguamento antincendio per porta di uscita emergenza a servizio locali adibiti a deposito/archivio immobile P.zza Indipendenza, 9 Firenze	DAL 27/08/2013 AL 03/09/2013	470,08
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Lavori edili per eliminazione infiltrazioni di acqua nel seminterrato del vano scala dell'edificio CERM Via Sacconi, 6 Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI)	DAL 30/07/2013 AL 08/08/2013	3.793,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e posa in opera di termosifone a servizio box portineria del Complesso edilizio di Piazza Brunelleschi, 4 Firenze	DAL 19/06/2013 AL 18/09/2013	1.800,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Ripristino funzionalità dell'impianto termico a servizio dell'edificio denominato Il Paradisino loc. Vallombrosa Reggello (FI)	DAL 19/06/2013 AL 15/07/2013	3.000,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Ripristino impianto di condizionamento a servizio del laboratorio di Geologia Tecnica in Largo E.Fermi, 2 Firenze	DAL 27/08/2013 AL 30/08/2013	3.792,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	INSTALLAZIONE DI BOCCHETTE REGOLABILI PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA BIBLIOTECA DEL POLO DELLE SCIENZE SOCIALI VIA DELLE PANDETTI 2 FIRENZE	DAL 08/08/2013 AL 09/08/2013	950,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Esecuzione di lavori per spostamento di condizionatore d'aria tra locali adiacenti il Museo de La Specola Via Romana 17 Firenze	DAL 19/06/2013 AL 18/09/2013	2.000,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Lavori di riparazione del tetto e facciata della Presidenza di medicina a Careggi Viale Morgagni 85 50134 Firenze	DAL 29/09/2013 AL 05/11/2013	6.650,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Sistemazione di pluviali, scossaline e pulizia dei pozzetti di scarico per evitare infiltrazioni di acqua piovana presso il Polivalente di Viale Pieraccini, 6 Firenze -	DAL 23/09/2013 AL 05/11/2013	15.500,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e posa in opera di condizionatore d'aria a servizio della stanza del Prof.Rosso al primo piano dell'edificio di Viale Morgagni, 67 Firenze	DAL 29/07/2013 AL 01/08/2013	2.700,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Ripristino del funzionamento del gruppo frigo dell'impianto di climatizzazione del Centro Galileo in L.go Fermi Firenze	DAL 10/10/2013 AL 12/11/2013	4.308,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Sostituzione di condizionatore d'aria a servizio del laboratorio del Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell'ambiente in Via Maragliano 77 Firenze	DAL 29/08/2013 AL 16/10/2013	2.470,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Intervento di adeguamento alla norma vigente in materia di emissioni in atmosfera per l'immobile sede del Rettorato P.zza S.Marco, 4 Firenze	DAL 13/09/2013 AL 16/10/2013	14.250,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
159	Manut. Straord. Sicurezza	ESECUZIONE DI TUBAZIONE ASPIRAZIONE MACCHINARIO A SERVIZIO LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA VIA CAPPONI 7-9 FIREMNZE	DAL 19/06/2013 AL 08/07/2013	1.856,40
159	Manut. Straord. Sicurezza	Manutenzione straordinaria di sicurezza impiantistica delle apparecchiature di rifasamento fisso e automatico nei locali di fornitura energia nel Polo Centro Storico	DAL 17/06/2013 AL 30/07/2013	13.976,67
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Opere di fornitura e posa in opera di battiscopa al secondo piano dell'edificio sede dello SIAF Via delle Gore, 2 Firenze e tinteggiatura pareti a seguito di opere di manutenzione straordinaria	DAL 02/09/2013 AL 13/09/2013	5.466,10
159	Manut. Straord. Sicurezza	Intervento di manutenzione straordinaria di sicurezza impiantistica elettrica a seguito di rottura degli interruttori di sgancio del quadro di M.T. in cabina posta in Firenze L.go E.Fermi 2 Firenze	DAL 17/06/2013 AL 31/07/2013	14.840,25
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	CONSOLIDAMENTO DELLE CREPE E SUCCESSIVA CHIUSURA DELLE STESSE E RIPRISTINO PITTORICO DELLE PARETI DECORATE E AFFRESCATE NELL'UFFICIO SEGRETERIA DI AGRARIA PIAZZALE DELLE CASCINE 18 FIRENZE	DAL 31/05/2013 AL 07/07/2013	15.077,50
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Sostituzione di pavimento al secondo piano dell'edificio sede dello C.S.I.A.F. Via delle Gore, 2 Firenze	DAL 20/05/2013 AL 26/06/2013	37.779,50
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Rifacimento degli intonaci dei soffitti del corridoio di collegamento Aule ed uffici di Psicologia nel Padiglione 26 Via San Salvi Firenze	DAL 27/05/2013 AL 03/09/2013	9.895,36

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
160	Manut. Straord. Giardini di Ateneo	OPERE DI SOMMA URGENZA DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO NEL PARCO DI SESTO FIORENTINO POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	DAL 04/07/2013 AL 05/07/2013	7.257,30
195	Manut. Straord. Adegua. Polo Biomedico e Tecnologico	Completamento di pavimentazione in ceramica nel Laboratorio di Idraulica - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Via Santa Marta, 3 Firenze	DAL 02/07/2013 AL 31/07/2013	6.912,50
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di revisione impianto di riscaldamento e condizionamento al servizio dei locali del piano primo immobile V.Capponi, 7 Firenze destinato a strutture universitarie	DAL 18/02/2013 AL 21/02/2013	31.360,00
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione a servizio locali assegnati agli Uffici Finanziari al primo piano dell'immobile di Via G.Capponi, 7 Firenze	DAL 08/05/2013 AL 10/05/2013	10.610,00
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di adduzione acqua a servizio dei locali al piano secondo immobile V.Capponi 7 Firenze destinati a strutture dell'Ateneo	DAL 18/02/2013 AL 21/02/2013	35.818,00
159	Manut. Straord. Sicurezza	Realizzazione di modifiche al tratto di canale di espulsione aria esterno a servizio del Dipartimento di Fisica Sperimentale Via Sansoni a causa di rumorosità alle abitazioni adiacenti il Dipartimento Sesto Fiorentino (FI)	DAL 24/04/2013 AL 05/05/2013	4.700,00
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di risanamento dell'intonaco e revisione dell'intradosso della soletta di copertura della serra calda dell'orto Botanico Via Micheli, 3 Firenze	DAL 02/05/2013 AL 10/05/2013	12.654,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	RIPRISTINO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO LOCALI 28 E 27 DEL RETTORATO P.ZZA S.MARCO 4 FIRENZE	DAL 06/05/2013 AL 12/05/2013	6.300,00
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di risanamento e consolidamento strutturale della trave di colmo della 'serra calda' a servizi dell'Orto Botanico Via Micheli, 3 Firenze	DAL 15/04/2013 AL 23/04/2013	24.009,00
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	lavori di fabbro per locali adiacenti Villa Ruspoli /Via Guelfa Firenze	DAL 19/02/2013 AL 27/02/2013	22.808,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere edili di sistemazione di porzioni di tetto a causa di infiltrazioni acqua piovana nelle stanze dal 10 al 106 e terrazza al primo piano edificio denominato CERM Via Lastruccia Polo Scientifico e Tecnologico	DAL 12/04/2013 AL 01/05/2013	14.446,78
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere di modifica dei canali di raccolta acque reflue e installazione di elettropompa con impianto di allarme di segnalazione guasti a servizio dei locali archivio libri al piano seminterrato della Biblioteca di Scienze Tecnologiche nell'immobile denominato palazzo S.Clemente Via Micheli, 2 Firenze	DAL 12/04/2013 AL 21/04/2013	16.787,25
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Rifacimento urgente di porzione di tetto a causa di infiltrazioni acqua locali soprastanti scala affrescata presso immobili denominato Rettorato P.zza S.Marco, 4 Firenze	DAL 21/02/2013 AL 03/03/2013	29.817,92
195	Manut. Straord. Adegua. Polo Biomedico e Tecnologico	Ripristino di passo carrabile completo di marciapiede di Via Alderotti, 93/A e 95 Firenze	DAL 20/03/2013 AL 04/04/2013	14.334,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
242	Manutenzione ordinaria rettorato	Lavori di manutenzione ordinaria di sistemazione dell'ingresso carrabile di Via La Pira, 4 Firenze e tinteggiatura del vano scala edificio denominato Rettorato	DAL 21/03/2013 AL 03/04/2013	10.505,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	opere di imbiancatura, verniciatura e ritoccatura nei locali sede degli Uffici dell'Amministrazione Centrale traslocati da Via del parione, 7 Firenze	DAL 19/02/2013 AL 24/02/2013	4.917,22
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere di falegnameria da eseguirsi nei locali posti al piano ammezzato dell'immobile in Via Alfani 56/B Firenze	DAL 19/02/2013 AL 24/02/2013	8.994,15
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di falegnameria da eseguire nei locali adiacenti Villa Ruspoli/Via Guelfa Firenze per trasferimento uffici amministrazione centrale	DAL 18/02/2013 AL 24/02/2013	5.558,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Realizzazione di impianto elettrico, fonia, dati e citofonico a servizio dei locali posti al piano ammezzato dell'immobile di Via Alfani, 56/B Firenze	DAL 19/02/2013 AL 24/02/2013	17.068,05
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori impiantistici elettrici e di trasmissione dati e di sicurezza nei locali del piano terra, primo e secondo della palazzina di P.zza Indipendenza, 8 Firenze	DAL 18/02/2013 AL 24/02/2013	24.641,65
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori edili per opere murarie e di tinteggiatura dei locali al piano ammezzato in Via Alfani, 56/B Firenze per trasferimento unità amministrative	DAL 18/02/2013 AL 25/02/2013	10.212,70
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di ripristino del tetto, gronde e pluviali e scossaline dell'immobile denominato Padiglione 26 del Complesso di San Salvi Firenze a seguito di furti da parte di ignoti	DAL 12/03/2013 AL 24/03/2013	28.368,50



Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere edili locali Aula, Biblioteca e ingresso disimpegno al piano terra Padiglione Centrale di Agraria P.zzale delle cascine Firenze	DAL 08/03/2013 AL 24/03/2013	19.651,33
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere edili varie per riparazioni del tetto in varie parti a causa di infiltrazioni di acqua piovana immobile di Via Micheli, 8 Firenze sede di Architettura	DAL 18/03/2013 AL 25/03/03	9.420,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Intervento di manutenzione straordinaria dei locali al primo piano dell'immobile di Via G.Capponi, 7 Firenze e riparazioni urgenti alla copertura	DAL 20/02/2013 AL 14/03/2013	29.641,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Modifiche funzionali alla stanza docenti ubicata al piano primo dell'edificio denominato Il Pellegrino sede del Dipartimento di Filosofia Via Bolognese, 52 Firenze	DAL 11/03/2013 AL 15/03/2013	2.111,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Realizzazione di una nuova linea elettrica di alimentazione e di nuova rete per PC a servizio locali Immobile di Via G.Capponi, 7 Firenze destinato a strutture dell'Amministrazione Centrale	DAL 25/03/2013 AL 10/04/2013	28.116,60
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di falegnameria a completamento per rendere pienamente funzionali i locali al piano primo di Via G.Capponi, 7 destinati ad uffici di strutture universitarie	DAL 11/03/2013 AL 19/03/2013	5.446,00
160	Manut. Straord. Giardini di Ateneo	Lavori di sostituzione piante nel cortile dell'immobile di Via della Torretta e del terrazzo di Via del Proconsolo - Firenze	DAL 19/06/2013 AL 27/06/2013	1.100,00
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e posa in opera di umidificatore d'aria a servizio Sala consultazione Libri antichi nella Biblioteca del Polo delle Scienze Sociali Edificio D10 P.zza U. di Toscana 5 Firenze	DAL 02/07/2013 AL 21/07/2013	2.950,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di fabbro e falegnameria da eseguirsi presso la sede di Architettura in Via della Mattonaia Firenze	DAL 17/06/2013 AL 20/06/2013	3.250,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Messa in sicurezza di n.2 canne fumarie e ripristino dell'intonaco di facciata lesionato e deteriorato - Palazzo Fenzi - Via San Gallo 10 Firenze	DAL 03/07/2013 AL 23/07/2013	21.811,60
159	Manut. Straord. Sicurezza	Opere di collegamento alle linee privilegiate del gruppo elettrogeno della rete del Computer farm di Fisca Sperimentale e collegamento UPS al quadro linee privilegiate del gruppo elettrogeno del LENS Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no (FI)	DAL 24/04/2013 AL 29/04/2013	5.820,70
96	Piano di adeguam. Normativo per CPI. D.Lgs 626/94	Opere idrauliche per la messa in sicurezza tubazioni gas passanti per il corridoio centrale a servizio dei laboratori a servizio Dipartimento di Chimica Via Lastruccia, 3 Sesto Fiorentino Polo Scientifico e Tecnologico	DAL 30/04/2013 AL 31/05/2013	5.359,00
96	Piano di adeguam. Normativo per CPI. D.Lgs 626/94	Opere di fornitura e posa in opera di cartellonistica luminescente di sicurezza e bspostamento magneti porte tagliafuoco nelle vie di esodo del Dipartimento di Chimica Via Lastruccia, 3 Sesto Fiorentino Polo Scientifico e Tecnologico	DAL 30/04/2013 AL 31/05/2013	3.155,66
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	F.p.o. di n.2 portefinestre al piano terreno edificio Piazza Indipendenza n.8 Firenze	DAL 04/04/2013 AL 09/07/2013	3.841,64
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere di imbiancatura locali Via Alfani 56/B Firenze a seguito di adeguamento impiantistico vano scale e ultimo dell'edificio	DAL 26/02/2013 AL 02/07/2013	6.126,56

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ACCESSO AUTOMATIZZATO A SERVIZIO SEDE ORTO BOTANICO VIA LA PIRA FIRENZE	DAL 08/05/2013 AL 13/06/2013	4.100,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	REALIZZAZIONE DI PIAZZALE IN AUTOBLOCCANTI E VIALETTI DI COLLEGAMENTO PER ACCESSO AL PIAZZALE SEDE DI INGEGNERIA - SPERIMENTAZIONE E RICERCA DI SISTEMI SOLARI A CONCENTRAZIONE CAMPO SOLARE VIA S.MARTA, 3 FIRENZE	DAL 12/03/2013 AL 02/07/2013	19.948,06
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale dell'intonaco di facciata interna e successiva tinteggiatura, rifacimento intonaco del muro di confine nel cortile interno e succ.va tinteggiatura, rifacimento parziale di parte di pavimento in autobloccanti nel cortile interno - Via S.Reparata - Dip.to di Lingue, Letterature e Studi Interculturali - Firenze	DAL 19/06/2013 AL 27/06/2013	34.612,60
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI IN ADIACENZA ALLA CENTRALE TERMICA PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO SAN CLEMENTE VIA MICHELI 2 FIRENZE	DAL 05/06/2013 AL 27/06/2013	1.600,00
242	Manutenzione ordinaria rettorato	Opere di manutenzione ordinaria per eliminazione di infiltrazioni d'acqua piovana in diversi punti del tetto edificio sede del Rettorato P.zza S.Marco, 4 Firenze	DAL 19/06/2013 AL 01/07/2013	13.895,00
160	Manut. Straord. Giardini di Ateneo	Esecuzione di potature straordinarie alle piante di alto fusto situate all'interno del parco annesso al Complesso di S.Marta sede di Ingegneria Via S.Marta, 3 Firenze	DAL 29/04/2013 AL 29/05/2013	20.892,02

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Manut. Riqualif. Impianti termici e climatiz.	Installazione di umidificatore d'aria a servizio Deposito libri antichi nella Torre Libreria della Biblioteca del Polo delle Scienze Sociali Via delle Pandette 2 Firenze	DAL 07/06/2013 AL 11/06/2013	3.800,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di adeguamento per vari locali adibiti ad Uffici situati al primo ed al secondo piano dell'immobile di Via G.Capponi, 7 Firenze	DAL 05/06/2013 AL 12/06/2013	31.934,20
159	Manut. Straord. Sicurezza	Intervento di manutenzione straordinaria di sicurezza per opere elettriche da eseguire negli immobili afferenti al Campus Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI)	DAL 29/04/2013 AL 30/05/2013	9.175,48
245	Manut. Riqualif. Impianti termici e climatiz.	Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità del riscaldamento a servizio locali immobile P.zza Brunelleschi e Via Alfani Firenze sede di Lettere	DAL 12/03/2013 AL 18/03/2013	9.300,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere elettriche di adeguamento impianto in locale posto al piano primo edificio Via delle Idee sede di ortofloro Sesto F.no (FI)	DAL 19/06/2013 AL 28/06/2013	2.861,70
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Lavori di falegname da eseguire nel locale al 1° piano dell'edificio sede di Orrofloro in Via delle Idee polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no (FI) a seguito di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico	DAL 19/06/2013 AL 25/06/2013	1.030,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere per lo spostamento di un climatizzatore d'aria al piano terra della Palazzina sede degli Uffici Tecnici dell'Università degli Studi di Firenze - Piazza Indipendenza n.8 - Firenze	DAL 02/07/2013 AL 23/07/2013	1.800,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Lavori di riparazione di falda di copertura del tetto della Presidenza di Medicina Viale Morgagni 85 50134 Firenze	DAL 20/02/2013 AL 23/07/2013	28.148,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Fornitura e posa in opera di due fontane in ghisa negli edifici di Via Romana, 17 e Palazzo non Finito Via del Procosolo, 12 Firenze, compreso realizzazione di impianto di irrigazione vasi	DAL 02/07/2013 AL 23/07/2013	20.698,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Sostituzione di condizionatore d'aria a servizio del locale Centro Stella ubicato presso l'edificio del Viale Morgagni 48 Firenze Dipartimento di Sanità Pubblica	DAL 17/06/2013 AL 27/06/2013	3.070,00
159	Manut. Straord. Sicurezza	manutenzione straordinaria di sicurezza impiantistica elettrica delle apparecchiature di rifasamento fisso e automatico nei locali di fornitura energia nel polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no (FI)	DAL 19/06/2013 AL 28/06/2013	10.545,52
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e posa in opera urgente di n.2 condizionatori a servizio stanza congelatore 80 nel Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica Largo Brambilla 3 Firenzer	DAL 02/07/2013 AL 23/07/2013	4.400,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Sostituzione di condizionatore d'aria a servizio locale SERVER di Energetica Via Santa Marta 3 Firenze	DAL 19/06/2013 AL 20/06/2013	3.800,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio anadizzato a seguito di furto alla porzione di immobile del piano terreno dell'edificio di Via delle Gore, 2 Firenze sede dello CSIAF	DAL 20/06/2013 AL 28/06/2013	11.353,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI A SERVIZIO LOCALE UPS EDIFICIO CERM POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	DAL 06/05/2013 AL 05/06/2013	9.800,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Realizzazione di nuovi servizi igienici a servizio del primo piano immobile di Via G.Capponi, 7 Firenze	DAL 08/05/2013 AL 10/06/2013	37.490,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Risarcimento delle lesioni ai locali 66,67, 68 e 69 ubicati al piano primo del CERM Via Lastruccia Sesto F.no (FI)	DAL 07/05/2013 AL 14/05/2013	5.236,94
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e posa in opera di termosifone a sostituzione di radiatore in alluminio nel salone di ingresso Aula Magna del Rettorato P.zza S.Marco, 4 Firenze	DAL 19/06/2013 AL 20/06/2013	650,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Fornitura e posa in opera di parete divisoria per creazione postazione di lavoro al secondo piano immobile Via G.Capponi, 7 Firenze	DAL 06/05/2013 AL 10/05/2013	5.710,04
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Realizzazione di opere edili per modifiche funzionali ai locali ubicati al secondo piano dell'immobile sede della Sezione Museale di Botanica in Via la Pira, 4 Firenze	DAL 15/04/2013 AL 24/04/2013	9.034,61
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	OPERE MANUTENTIVE STRAORDINARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ASCENSORE A SERVIZIO IMMOBILE P.ZZA GHIBERTI FIRENZE	DAL 20/02/2013 AL 27/02/2013	6.532,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'ASCENSORE A SERVIZIO IMMOBILE DI VIA BOO ABIZI FIENZE	DAL 20/02/2013 AL 27/02/2013	5.980,00
	GESTIONE PATRIMONIO BILANCIO ATENEO	Fornitura e installazione di n.2 stufe ventilate a servizio della stanza n.4 dell'edificio D15 del Polo delle Scienze Sociali P.zza U. di Toscana Firenze	DAL 05/12/2012 AL 15/01/2013	500,00
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	Via Capponi - Opere impiantistiche completamento locale ingresso provvisorio	DAL 06/12/2012 AL 24/02/2013	1.843,00

Rif. Scheda piano edificio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	CAPPONI - Lavori integrativi per impianti meccanici	DAL 20/05/2013 AL 30/05/2013	6.374,50
15	Rischio Idraulico - Realizzazione di un parco con valenza di vasca di laminazione	RISCHIO IDRAULICO - Integrazione polizza validatore	DAL 15/03/2013 AL 23/05/2013	183,98
159	Manut. Straord. Sicurezza	CLA - lavori consolidamento orditura in legno di porzione di falda aule 8 - Demolizione scalino ingresso e creazione nuovo per servoscala disabili-pulizia marciapiede, zanella e pozzetti acque meteoriche del corridoio - smontaggio e rimontaggio lapide in pietra serena della rotonda alla nuova sede	DAL 11/11/2013 AL 17/11/2013	2.444,00
93,1	Riordino e ampliamento Area Umanistica/Piazza Brunelleschi/Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	CLA - lavori per verniciatura di 4 porte tagliafuoco, di 1 panca in legno e delle fasce perimetrali di 6 tavoli aule 1° p.	DAL 01/10/2013 AL 10/10/2013	2.810,00
93,1	Riordino e ampliamento Area Umanistica/Piazza Brunelleschi/Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	CLA - Realizzazione armadio in legno a due anter per chiusura contatori enel e revisione porta e finestra in legno locale tecnico del nuovo quadro elettrico al 1° piano	DAL 01/10/2013 AL 10/10/2013	2.074,00
93,1	Riordino e ampliamento Area Umanistica/Piazza Brunelleschi/Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	CLA - lavori di spostamento telecamera, distacco e riposizionamento ponte radio antintrusione, prolunga VGA per monito di video sorveglianza, installazione ei termostati ambiente	DAL 30/09/2013 AL 03/11/2013	1.355,00
244	Via G. Capponi 9 - Adeguamento locali per segreterie studenti	Segreterie studenti Capponi - Opere integrative serramenti	DAL 08/08/2013 AL 22/10/2013	€ 6.300,00
104	San Salvi Pad. 38 - Residenze studenti	San Salvi Pad. 38 - ripristino impianti elettrici e meccanici	DAL 11/11/2013 AL 13/11/2013	€ 11.743,56

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
235	Biologia Animale - Lavori e arredi	Biologia Evoluzionistica - Opere di fabbro per adeguamento impianti meccanici	DAL 20/05/2013 AL 09/10/2013	€ 18.841,74
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	CAPPONI - segreterie completamento segnaletica di sicurezza	DAL 24/10/2013 AL 30/10/2013	878,78
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	CAPPONI - Completamento lavori	DAL 24/10/2013 AL 06/11/2013	2.650,00
235	Biologia Animale - Lavori e arredi	Sesto F.no - lavori di adeguamento impianto elettrico edificio Incubatore Biologia Evoluzionistica	DAL 05/11/2013 AL 10/11/2013	1.950,00
197	Consulenze per convenzioni e spese tecnico legali	ECONSUL - G157 - ARREDI MORGAGNI ARCH. RIDOLFI	DAL 28/10/2004 AL 31/12/2004	4.121,57
103	Via del Mezzetta - San Salvi - Residenze studenti	MEZZETTA - LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO E IMPIANTO MOTORIZZATO ACCESSO - DECR. 612/13 G/E	DAL 25/03/2013 AL 30/05/2013	1.311,72
103	Via del Mezzetta - San Salvi - Residenze studenti	Mezzetta - Intervento di ripristino edificio	DAL 14/12/2012 AL 25/02/2013	31.522,50
103	Via del Mezzetta - San Salvi - Residenze studenti	MEZZETTA - LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO IRRIGAZIONE- DECR. 612/13 G/D	DAL 25/03/2013 AL 27/03/2013	1.050,50
103	Via del Mezzetta - San Salvi - Residenze studenti	MEZZETTA - INTERVENTI DI RIPRISTINO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - DECR. 612/13 G/C	DAL 25/03/2013 AL 05/04/2013	3.498,74
103	Via del Mezzetta - San Salvi - Residenze studenti	MEZZETTA - INTERVENTI DI RIPRISTINO LAVORI CIVILI - DECR. 612/13 G/A	DAL 25/03/2013 AL 13/04/2013	4.300,00
95	Riordino funzionale ex Chiesa dei Battilani	BATTILANI - FpO barriere acustiche	DAL 20/05/2013 AL 29/06/2013	8.228,00
95	Riordino funzionale ex Chiesa dei Battilani	Battilani - Adeguamento centrale regolazione UTA	DAL 02/05/2013 AL 18/06/2013	869,67
95	Riordino funzionale ex Chiesa dei Battilani	Battilani - sostituzione interruttori e documenti tecnici	DAL 19/02/2013 AL 24/02/2013	921,50



Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEI 2 BOX PREFABBRICATI IN LEGNO CAMPO SOLARE INGEGNERIA VIA S.MARTA, 3 FIRENZE	DAL 30/07/2013 AL 25/00/2013	21.870,62
224	Barriere architettoniche Ateneo	Fornitura e posa in opera di servoscala con pedana per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento sicurezza Complesso di Agraria P.zzale delle Cascine 18 Firenze	DAL 16/11/2013 AL 16/11/2013	€ 10.949,44
224	Barriere architettoniche Ateneo	OPERE ELETTRICHE PER ALLACCIAMENTO IMPIANTO SERVOSCALA A SERVIZIO COMPLESSO DI AGRARIA P.ZZALE DELLE CASCINE 18 FIRENZE	DAL 30/07/2013 AL 24/11/2013	280,00
224	Barriere architettoniche Ateneo	Opere di fabbro per consolidamento parapetto di protezione dello scalone dell'edificio di Agraria P.zzale delle Cascine Firenze	DAL 08/07/2013 AL 03/11/2013	€ 7.500,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di condizionamento centralizzato presso l'immobile ex-farmacologia - Viale Morgagni n.65 Firenze	DAL 19/11/2013 AL 20/11/2013	€ 5.670,00
242	Manutenzione ordinaria rettorato	Opere di tinteggiatura da eseguirsi in vari Uffici nell'immobile sede del Rettorato P.zza S.Marco, 4 Firenze Polo Centro Storico	DAL 04/11/2013 AL 17/11/2013	€ 2.704,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Intervento di sostituzione delle caldaie per ripristino impianto di riscaldamento e produzione acqua calda presso impianti sportivi CUS - Via delle Montalve 21/M firenze	DAL 19/11/2013 AL 20/11/2013	€ 18.040,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
96	Piano di adeguam. Normativo per CPI. D.Lgs 626/94	Adeguamento alla prevenzione incendi quadro generale a servizio edificio denominato Rettorato in P.zza S.Marco 4 Firenze	DAL 09/10/2013 AL 11/11/2013	25.828,57
160	Manut. Straord. Giardini di Ateneo	Lavori di pottaura straordinari cortile interno di alcuni edifici parte del Complesso sede di Agraria P.zzale delle cascine, 18 Firenze	DAL 31/10/2013 AL 20/11/2013	€ 4.759,02
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Sostituzione di due condizionatori d'aria presso laboratori del dipartimento di scienze biochimiche sperimentali e cliniche, viale morgagni 50 Firenze	DAL 11/11/2013 AL 19/11/2013	7.000,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di risanamento dell'intonaco e revisione della rete di protezione della soletta di copertura della serra fredda dell'Orto Botanico in Via Micheli 3 Firenze	DAL 10/10/2013 AL 07/11/2013	11.048,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Opere edili per il ripristino anello acqua surriscaldato impianto riscaldamento a servizio edificio Via Bernardini,6 Sesto F.no (FI) Polo Scientifico e Tecnologico	DAL 10/09/2013 AL 09/10/2013	6.950,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e posa in opera di condizionatore d'aria a servizio della Biblioteca di Agraria P.zzale delle Cascine 18 Firenze	DAL 10/10/2013 AL 10/11/2013	€ 3.778,00
96	Piano di adeguam. Normativo per CPI. D.Lgs 626/94	Adeguamento alla prevenzione incendi di linee elettriche a servizio gruppi di condizionamento dell' edificio denominato Rettorato in P.zza S.Marco 4 Firenze	DAL 09/10/2013 AL 10/11/2013	4.406,20
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino igienico sanitario Aula informatica residenze per studenti Via Romana 7-13 Firenze	DAL 27/08/2013 AL 21/10/2013	€ 10.816,10

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
96	Piano di adeguam. Normativo per CPI. D.Lgs 626/94	Prove di reazione al fuoco per pedate ed alzate scale sicurezza ai fini della prevenzione incendi Polo scientifico e tecnologico Via Lastruccia 5-13 Sesto F.no (FI)	DAL 06/11/2013 AL 07/11/2013	€ 1.800,00
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Opere edili per il ripristino in sicurezza delle facciate immobile sede dello SIAF Via delle Gore, 2 Firenze	DAL 26/08/2013 AL 06/11/2013	€ 24.202,08
195	Manut. Straord. Adeguam. Polo Biomedico e Tecnologico	Sistemazione dei pluviali e della copertura per evitare infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell'edificio di Via S.Marta 3 Firenze sede di Ingegneria	DAL 17/09/2013 AL 04/11/2013	€ 17.600,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Completamento lavori servizi igienici ubicati al primo piano edificio di Via G.Capponi, 7 Firenze	DAL 17/09/2013 AL 17/10/2013	3.200,00
96	Piano di adeguam. Normativo per CPI. D.Lgs 626/94	Lavori di bonifica dei rilevatori di fumo a servizio della Biblioteca di Scienze tecnologiche - sezione di architettura - Via Micheli, 2 Firenze	DAL 01/07/2013 AL 22/07/2013	3.900,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Ripristino sistema climatizzazione della stanza congelatori presso Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche al primo piano Complesso Viale Pieraccini 6 Firenze	DAL 29/07/2013 AL 30/08/2013	€ 2.900,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori per adeguamento locali ex laboratori di Architettura - DIDA - Santa Teresa Via della Mattonaia, 14 Firenze	DAL 28/08/2013 AL 05/09/2013	23.320,88
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e posa in opera di condizionatore d'aria a servizio della stanza n.98 al piano secondo del Rettorato P.zza S.Marco, 4 Firenze	DAL 26/08/2013 AL 30/08/2013	3.460,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Lavori di adeguamento normativo della Centrale Termica a servizio impianti sportivi del CUS Via delle Montalve 21/M Firenze, compresa la pratica da presentare all'INAIL	DAL 09/10/2013 AL 18/11/2013	€ 4.440,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Trasporto e posa in opera di climatizzatori di tipo carrellabili da P.zza Indipendenza a Via S.Niccolò 89 Firenze e realizzazione di lavori a servizio delle finestre degli Uffici ubicati al primo piano dell'edificio	DAL 25/09/2013 AL 02/10/2013	€ 3.900,00
226	Manutenzione straordinaria e adeguamento immobili Polo Scienze Sociali	FONRITURA E POSA IN OPERA DI GRONDA E PLUVIALE, COMPRESO PULIZIA FACCIATA, INFISSI E POZZETTI VILLA RUSPOLI P.ZZA INDIPENDENZA, 9 - FIRENZE	DAL 30/09/2013 AL 11/11/2013	10.512,00
245	Manut. Riquarif. Impianti termici e climatiz.	Calenzano - Design campus - modifiche impianto di condizionamento ufficio segreteria didattica	DAL 02/04/2013 AL 07/07/2013	€ 8.300,00
177	Manut. Straord. Adeguam. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Opere di manutenzione straordinaria tramite l'indagine con georadar a profondità massima di mt.2,5 per l'individuazione della rete idrica interrata e dei sottoservizi presenti nel sottosuolo del giardino dell'Orto Botanico Via Micheli 3 Firenze	DAL 06/05/2013 AL 16/09/2013	€ 7.000,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere idrauliche da eseguire al piano seminterrato immobile sede di Geologia e Paleontologia in Via La Pira, 4 Firenze da destinare a deposito-archivio	DAL 13/03/2013 AL 29/03/2013	€ 6.985,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere edili per la ristrutturazione di locale al piano seminterrato da adibire a deposito nell'immobile sede di Geologia e paleontologia di Via La Pira, 4 Firenze	DAL 18/03/2013 AL 05/04/2013	8.953,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere elettriche per ristrutturazione locale al piano seminterrato immobile sede di Geologia e Paleontologia Via la Pira, 4 Firenze da adibire ad archivio	Dal 12/03/2013 AL 16/04/2013	9.600,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere edili da eseguirsi nel nuovo vano officina self-service al piano terra edificio di Via Sansoni, 1 Dipartimento di Fisica Polo Scientifico e Tecnologico - G.50/2013	DAL 12/03/2013 AL 03/04/2013	€ 8.182,97
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Opere impiantistiche elettriche per l'adattamento del vano al piano terra Officina self service sede Dipartimento di Fisica Via Sansoni, 1 Polo Scientifico e Tecnologico - G.50/2013	DAL 11/03/2013 AL 16/04/2013	3.620,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	RIFACIMENTO DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA, AULA E DISIMPEGNO INGRESSO AGRARIA P.ZZALE DELLE CASCINE, 1 FIRENZE	DAL 11/03/2013 al 15/04/2013	6.473,80
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in pannelli di grigliato di alluminio per l'adeguamento dl laboratorio di idraulica S.Marta, 3 Firenze	DAL 08/03/2013 AL 28/03/2013	€ 21.560,00
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di fabbro per f.p.o di porte ad un anta in alluminio e pannello a servizio del laboratorio di Idraulica S. marta, 3 Firenze	DAL 08/03/2013 AL 29/04/2013	€ 2.832,03
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di imbiancatura da eseguire a seguito di lavori edili presso il Laboratorio di Idraulica Via S.Marta, 3 Firenze	DAL 11/03/2013 AL 05/04/2013	€ 16.513,05
195	Manut. Straord. Adegua. Polo Biomedico e Tecnologico	Realizzazione di opere elettriche a servizio locali laboratorio di Idraulica via S.Marta, 3 Firenze	DAL 08/03/2013 AL 15/04/2013	17.751,00
195	Manut. Straord. Adegua. Polo Biomedico e Tecnologico	Lavori di manutenzione straordinaria impianto ascensore a servizio immobile del Viale Morgagni, 85 Firenze	DAL 19/02/2013 AL 13/05/2013	9.798,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	Lavori manutentivi straordinari all'impianto elevatore a servizio immobile Via Donizzetti 16 Firenze	DAL 20/02/2013 AL 14/05/2013	€ 6.532,00
56	Manut. Straord. Polo Sesto F.no e Agraria	lavori termoidraulici a servizio delle strumentazioni per attività di ricerca del Laboratorio di ortofloro Polo Scientifico e Tecnologico Via delle Idee Sesto F.no (FI)	DAL 29/07/2013 AL 23/09/2013	29.722,00
159	Manut. Straord. Sicurezza	Intervento di bonifica di alcuni ambienti mediante rimozione di pavimentazioni in vinile amianto presso la sede del Dipartimento di Gestione Sistemi Agrari della Scuola di Agraria Via San Bonaventura a Quaracchi, 13-18 Quaracchi Firenze	DAL 08/05/2013 AL 25/06/2013	€ 27.795,00
159	Manut. Straord. Sicurezza	Ripristino a seguito di bonifica di pavimentazioni in linoleum da eseguire presso l'immobile sede del Dipartimento di gestione Sistemi Agrari, Scuola di Agraria Via San Bonaventura a Quaracchi 13-18 Quaracchi Firenze	DAL 08/05/2013 AL 30/10/2013	€ 19.350,00
177	Manut. Straord. Adegua. Polo Centro Storico e Serv. Generali	Lavori di completamento e messa in sicurezza impianti per montaggio attrezzature multimediali - Architettura - S.Teresa S.Verdiana - Via della Mattonaia 6/14 Firenze	DAL 20/03/2013 AL 21/03/2013	€ 8.072,45
CR01.CR04		Serviizio di guardiana h.24 per Complesso Val di Rose Sesto F.no (FI) e Padlignore n.38 Complesso di San Salvi per il mese di settembre dal 01/09/2013 30/09/2013	DAL 1/9/2013 AL 30/09/2013	€ 21.652,50
CR01.CR04		Servizio di guardiana complesso edilizio Val di Rose - Sesto F.no (FI) e Complesso di San Salvi mese di ottobre dal 01/10/2013 al 31/10/2013	DAL 01/10/2013 AL 31/10/2013	€ 22.170,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
CR01.CR04		Servizio di guardiania presso Val di Rose Sesto F.no - Padiglione 38 Via di San Salvi Firenze	DAL 01/08/2013 AL 31/08/2013	€ 19.995,00
CR01.CR04		Servizio di guardiania - presso padiglione 38 - Complesso di San Salvi - Firenze	DAL 01/04/2013 AL 30/04/2013	€ 10.807,50
CR01.CR04		Servizio di guardiania - Complesso di San Salvi - Pad.38 - Firenze	DAL 1/5/2013 AL 31/05/2013	€ 11.160,00
CR01.CR04		Servizio di guardiania - Padiglione 38 - Complesso di San Salvi - Via di San Salvi - Firenze	DAL 01/07/2013 AL 31/07/2013	€ 11.160,00
CR01.CR04		Servizio di guardiania Padiglione 38 - Complesso di San Salvi - Firenze	DAL 01/06/2013 AL 30/06/2013	€ 10.905,00
CR01.CR04		Servizio di guardiania - Padiglione 38 - Complesso di San Salvi - Firenze	DAL 01/03/2013 AL 31/03/2013	€ 10.878,75
CR01.CR04		Servizio di guardiania - Complesso di San Salvi - Pad.38 - Firenze	DAL 1/2/2013 AL 28/02/2013	€ 12.060,00
CR01.CR04		Servizio di guardiania-Pad.38-Complesso di San Salvi-Firenze	DAL 01/01/2013 AL 31/01/2013	€ 9.180,00
CR01.CR04		Servizio di guardiania - Padiglione 38 - Complesso di San Salvi Firenze	DAL 1/11/2012 AL 30/11/2012	€ 9.172,50
CR01.CR04		Servizio di guardiania - Complesso di San Salvi - Pad.38 - Firenze	DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012	12.981,10
CR01.CR04		Gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di condizionamento-climatizzazione di precisione a servizio della Sala Macchine presso lo SIAF Via delle Gore, 2 Firenze	DAL 18/11/2013 AL 09/12/2013	7.454,00
159	Manut. Straord. Sicurezza	Opere impiantistiche elettriche per la messa a norma impianto elettriche Sale meeting SM2 SM5 Edificio Via Laura, 48 Firenze	DAL 29/03/2013 AL 04/06/2013	1.070,00
159	Manut. Straord. Sicurezza	Lavori impianto elettrico per adeguamento plafoniere ed impianto elettrico edificio Piazza indipendenza 9 - piano seminterrato deposito/archivio	DAL 20/02/2013 AL 24/02/2013	€ 3.382,50

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
159	Manut. Straord. Sicurezza	Adeguamento impianto elettrico edificio mineralogia - Via La Pira n.4 Firenze	DAL 20/02/2013 AL 24/02/2013	€ 623,25
159	Manut. Straord. Sicurezza	Interventi impiantistici per la messa in sicurezza delle linee dal quadro che alimenta l'UPS di cabina a servizio dell'edificio di Via Laura, 48 Firenze sede Facoltà di Scienze della Formazione	DAL 04/12/2012 AL 30/01/2013	€ 11.758,00
CR01.CR04		Fornitura e posa in opera di deumidificatore a servizio della Sala Macchine edificio sede CSIAF Via delle Gore, 2 50141 Firenze	DAL 17/12/2012 AL 10/06/2013	€ 995,00
CR01.CR04		Ripristino parquet piano primo - Villa Ruspoli - Piazza Indipendenza 9 - Firenze	DAL 05/12/2012 AL 26/12/2012	€ 3.000,00
CR01.CR04		Sostituzione di inverter del ventilatore di mandata UTA 2 a servizio edificio di Fiasca Via Sansoni, 1 Sesto F.no (FI)	DAL 03/12/2012 AL 06/02/2013	€ 4.200,00
CR01.CR04		Sostituzione inverter del ventilatore di mandata UTA 4 a servizio edificio di Fisica Via Sansoni, 1 Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no (FI)	DAL 03/12/2012 AL 06/02/2013	€ 3.376,00
CR01.CR04		FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GRUPPO REFRIGERATORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE DI STATISTICA NEL VIALE MORGAGNI 57/59 FIRENZE	DAL 05/12/2012 AL 26/12/2012	€ 7.997,40
CR01.CR04		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 VENTILCONVETTORI DEL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA NEL VIALE MORGAGNI, 50 FIRENZE	DAL 04/12/2012 AL 30/12/2012	€ 1.500,00
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	Fornitura e installazione di n.2 stufe ventilate a servizio della stanza n.4 dell'edificio D15 del Polo delle Scienze Sociali P.zza U. di Toscana Firenze	DAL 05/12/2012 AL 15/01/2013	€ 500,00



Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	Messa fuori servizio cabina codice 24162 Università degli Studi di Firenze Largo E.Fermi, 2 Arcetri Firenze	DAL 15/07/2013 AL 15/07/2013	€ 349,00
245	Manut. Riqualf. Impianti termici e climatiz.	F.p.o. di condizionatore d'aria a servizio della stanza 97 ubicata nell'edificio sede del Rettorato Piazza San Marco n.4	DAL 02/07/2013 AL 23/07/2013	3.066,74
95	Riordino funzionale ex Chiesa dei Battilani	BATTILANI - interventi di modifica impianto elettrico per barriere acustiche	DAL 14/05/2013 AL 23/05/2013	€ 1.414,00
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	Capponi - Integrazione fpo segnaletica di sicurezza	DAL 07/03/2013 AL 20/03/2013	€ 397,56
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	CAPPONI - Realizzazione linee vita nel sottotetto	DAL 25/03/2013 AL 13/06/2013	€ 2.900,00
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	CAPPONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER BARRIERE FONOASSORBENTI	DAL 08/07/2013 AL 22/07/2013	€ 990,00
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	CAPPONI - realizzazione opere in ferro per recinzione e completamenti	DAL 01/07/2013 AL 31/07/2013	€ 9.816,50
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	Via Capponi - Intervento di chiusura accesso provvisorio e conseguenti interventi di adeguamento opere intere ai laboratori di scienze della terra e montaggio porte interne ex arcovata	DAL 14/01/2013 AL 31/01/2013	€ 18.496,59
95	Riordino funzionale ex Chiesa dei Battilani	Battilani - Intervento ascensore gruppo frigo	DAL 23/09/2013 AL 29/09/2013	€ 199,25
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	CAPPONI - Filtri per UTA laboratori di Scienze della terra	DAL 15/03/2013 AL 29/04/2013	€ 6.199,72
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	Capponi - Realizzazione impianti citofonici e nuova accensione luce	DAL 13/03/2013 AL 29/04/2013	€ 2.555,50

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	REALIZZAZIONE DI VASCA CON TUBAZIONE SCARICO PER CONTENIMENTO DI EVENTUALI PERDITE DA VALVOLE JOLLY E SMONTAGGIO DI VECCHIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO DI VIA G.CAPPONI, 9 FIRENZE	DAL 23/09/2013 AL 29/09/2013	€ 9.100,00
244	Via G. Capponi 9 - Adeguamento locali per segreterie studenti	SEGRETERIE CAPPONI - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO ARCHIVI ROTANTI NEW GELOSA SEGR. LETTERE E FILOSOFIA E SEGR. SCIENZE DELLA FORMAZIONE	DAL 19/06/2013 AL 30/07/2013	€ 3.750,00
244	Via G. Capponi 9 - Adeguamento locali per segreterie studenti	SEGRETERIE CAPPONI - completamento armadi rotanti	DAL 10/07/2013 AL 29/08/2013	€ 2.670,00
92	Via G. Capponi 9 -Riordino funzionale esigenze area umanistica e scienze e arredi	CAPPONI - FPO TENDE FILTRANTI	DAL 10/04/2013 AL 27/06/2013	€ 3.667,00
223	Completamento Sesto	Completamento Sesto F.no - Ripristino della copertua degli spogliatoi del campo sportivo a seguito di furto di rame da parte di ignoti	DAL 20/05/2013 AL 30/05/2013	€ 38.820,13
235	Biologia Animale - Lavori e arredi	Biologia Evol. - FpO armadietti per spogliatoio dei laboratori	DAL 07/02/2013 AL 04/03/2013	€ 602,00
15	Rischio Idraulico - Realizzazione di un parco con valenza di vasca di laminazione	Rischio Idraulico - Saggi archeologici preventivi	DAL 19/02/2013 AL 20/06/2013	€ 35.316,00
235	Biologia Animale - Lavori e arredi	BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA - LAVORI ALLACCIAMENTO ARREDI DA LAB. E CLIMATIZZ.	DAL 20/02/2013 AL 27/02/2013	€ 15.179,50
235	Biologia Animale - Lavori e arredi	Biologia Evoluz. - Adeguamento impianti elettrici e speciali	DAL 19/02/2013 AL 17/03/2013	€ 4.072,50

Rif. Scheda piano edificio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
235	Biologia Animale - Lavori e arredi	Biologia Evoluz. - FpO lampade da laboratorio	DAL 12/02/2013 AL 30/03/2013	€ 4.980,15
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	Val di Rose - Posa in opera di parapetti e verniciatura loggiato esterno	DAL 23/07/2013 AL 10/09/2013	€ 6.192,00
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	Val di Rose - FpO di parapetti	DAL 23/07/2013 AL 03/09/2013	€ 2.459,64
93,1	Riordino e ampliamento Area Umanistica/Piazza Brunelleschi/Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	G23 - CLA lavori di manutenzione a porzione di edificio - opere di falegnameria	DAL 15/06/2013 AL 03/07/2013	€ 21.468,06
93,1	Riordino e ampliamento Area Umanistica/Piazza Brunelleschi/Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	CLA - Cambio potenza energia	DAL 21/05/2013 AL 27/06/2013	€ 1.204,33
93,1	Riordino e ampliamento Area Umanistica/Piazza Brunelleschi/Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	G24 - CLA lavori di manutenzione a porzione di edificio - opere di fabbro	DAL 14/06/2013 AL 29/09/2013	€ 10.810,67
101	Riordino funzionale esigenze aree urbanistiche Orbatello	ORBATELLO - incarico per assistenza giornaliera archeologica	DAL 04/09/2013 AL 21/11/2013	€ 4.990,00
102	Edilizia residenziale e servizi Via Romana - Residenze studenti	ROMANA - Rilievo architettonico per pratiche Enti	DAL 20/03/2013 AL 22/05/2013	€ 1.253,31
102	Edilizia residenziale e servizi Via Romana - Residenze studenti	Incarico per misure fonometriche a seguito di interventi di bonifica acustica Via Romana Firenze	DAL 01/05/2013 AL 03/11/2013	€ 827,15
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	VAL DI ROSE - Redazione Legge 10/91	DAL 25/07/2013 AL 08/09/2013	€ 3.600,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
197	Consulenze per convenzioni e spese tecnico legali	Servizio di collaborazione amministrativo-contabile con l'Ufficio amministrativo dell'Area servizi tecnici, sicurezza e patrimonio P.zza Indipendenza, 8 Firenze	DAL 17/09/2013 AL 30/11/2013	€ 14.790,00
188	Calenzano - trasferimento corso di laurea	G08 Calenzano - Fornitura di completamento	DAL 20/05/2013 AL 11/07/2013	€ 2.668,00
188	Calenzano - trasferimento corso di laurea	Calenzano - FpO di pellicole per porte a vetri	DAL 04/03/2013 AL 10/03/2013	€ 1.200,00
188	Calenzano - trasferimento corso di laurea	CALENZANO - DESIGN CAMPUS - FPO PARETE DIVISORIA A TAMPONAMENTO E DI BACHECA CHIUSA	DAL 20/05/2013 AL 11/07/2013	€ 3.104,00
188	Calenzano - trasferimento corso di laurea	DESIGN CAMPUS CALENZANO - FPO PANCA ESPOSITIVA 2° PIANO	DAL 29/05/2013 AL 10/07/2013	€ 4.400,00
101	Riordino funzionale esigenze aree urbanistiche Orbatello	Orbatello - Lavori per allacciamento acqua	DAL 26/06/2013 AL 08/07/2013	€ 2.003,53
106	Edilizia residenziale e servizi Val di Rose - Residenze studenti - Ampliamento e restauro	VAL DI ROSE - sistemazione tratto di marciapiede via Lazzerini adiacente alle residenze	DAL 23/10/2013 AL 07/11/2013	€ 2.331,00
222,1	Opere di urbanizzazione agraria	VIA MORETTINI - completamento fino a via Funaioli	DAL 22/10/2013 AL 07/11/2013	€ 1.760,00
223	Completamento Sesto	Sesto F.no - somma urgenza per la riparazione dei danni causati da ignoti alla copertura degli spogliatoi del centro sportivo polivalente	DAL 11/10/2013 AL 17/10/2013	€ 6.300,00
95	Riordino funzionale ex Chiesa dei Battilani	Battilani - ripristino gruppo pompa di calore	DAL 10/10/2013 AL 17/10/2013	€ 1.900,00
244	Via G. Capponi 9 - Adeguamento locali per segreterie studenti	Segreterie studenti Capponi - trasloco	DAL 09/10/2013 AL 29/10/2013	€ 2.000,00

Rif. Scheda piano edilizio	Opera pubblica realizzata (descrizione sintetica)	Singoli lavori realizzati	Tempi di realizzazione	Costi unitari di realizzazione delle opere completate
93,1	Riordino e ampliamento Area Umanistica/Piazza Brunelleschi/Adeguamento Centro Linguistico Ateneo	CLA - FpO di pavimento e battiscopa in PVC auletta 1°p. ed ingressi aule p.t., saggi di sbarco servoscale ingresso principale e strisce antiscivolo p.t., movimentazioni e trasloco di mobili e oggettistica, muratura lavagne	DAL 01/10/2013 AL 09/10/2013	€ 4.330,00
222,1	Opere di urbanizzazione agraria	Proseguimento stradale via Morettini fino a via Funaioli nel Polo Sesto f.no	DAL 09/09/2013 AL 01/10/2013	€ 39.088,37
102	Edilizia residenziale e servizi Via Romana - Residenze studenti	ROMANA residenza studenti- completamento barriera fonoassorbente per impianti	DAL 11/10/2013 AL 20/10/2013	€ 737,79
101	Riordino funzionale esigenze aree urbanistiche Orbatello	Orabtello - lavori di rifacimento tetto e intonaco Biblioteca storia dell'arte	DAL 04/10/2013 AL 03/11/2013	€ 5.392,50
95	Riordino funzionale ex Chiesa dei Battilani	BATTILANI - FpO di rivestimento interno insonorizzante per armadio metallico caldaia	DAL 10/10/2013 AL 24/10/2013	€ 400,00