



Prot. n. 153395 Rep. n. 1385 del 12.09.2019

Publicato sull'Albo di Ateneo (Rep. n. 12189/2019) dal 22/10/2019 al 16/11/2019

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: n. 275 Lotto2.25 lotto1 - Manutenzione del quadro di media tensione cabina elettrica del Complesso edilizio denominato "CUBO" V.le Pieraccini, 6 Firenze (cod. imm. 062.00)

Annullamento DD Prot. n. 40363 Rep. n. 352 del 28/02/2019 , Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione.

CUP: B19D16000270001 CIG: 665662116D CIG derivato 78039707C4 Rif.269_lav_275_2.25 lotto 1

IL DIRIGENTE

Preso atto

- della deliberazione del 30/11/2018 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori 2019;
- che nella stessa, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle priorità assegnate agli interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nelle schede di piano n. 269 (manutenzione accordo quadro), n.255 (manutenzione non programmata) n. 159 (manutenzione sicurezza);

Preso atto che

- con Decreto Dirigenziale Prot. 40363 Rep. 352 del 28/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione del quadro di media tensione cabina elettrica del Complesso edilizio denominato "CUBO" V.le Pieraccini, 6 Firenze per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione € 177.590,31, nonché l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alla Società Progeco Srl di Mercogliano (AV) P.IVA 02631180649, per un importo contrattuale di € 134.427,35;
- in seguito, per la necessità della conduzione di gestione da parte di AOUC, sulla base delle esigenze delle attività condotte nel sito, è emersa la necessità di modificare la tipologia delle opere provvisoria attraverso la realizzazione di un sistema di alimentazione provvisoria basato su una cabina elettrica mobile in sostituzione del previsto sistema basato su gruppi elettrogeni;
- la soluzione che prevede la modifica del sistema di alimentazione provvisoria, ritenuta migliorativa per gli aspetti inerenti le condizioni ambientali di inserimento da parte dei tecnici incaricati di questa Area, è stata recepita dal RUP che condiviso le valutazioni effettuate;
- il progetto esecutivo già approvato con Decreto Dirigenziale Prot. 40363 Rep. 352 del 28/02/2019 mantiene inalterata la validità tecnico-realizzativa e viene modificato nella definizione della sola tipologia dell'opera provvisoria adottata attraverso l'inserimento di una cabina elettrica mobile in sostituzione dell'applicazione di gruppi elettrogeni;
- in considerazione di quanto sopra esposto, si ravvede la necessità di procedere all'annullamento del Decreto Dirigenziale Prot. 40363 Rep. 352 del 28/02/2019 ed alla conseguente revoca dell'aggiudicazione con lo stesso disposta, per procedere poi con una nuova richiesta di completamento dell'offerta relativa alle opere previste nel progetto esecutivo modificato con l'inserimento di diversa tipologia di opera provvisoria;
- sulla base di quanto emerso il Responsabile del Procedimento ha richiesto alla Società Progeco S.r.l. (P. IVA 02631180649) di tenere conto degli elementi sopra citati nel formulare il completamento di offerta ex art. art. 59, comma 4, del D.Lgs. n°163/2006, così come definito dall'Accordo Quadro sottoscritto;
- l'impresa Progeco S.r.l. (P. IVA 02631180649) ha formulato il completamento di offerta in data 11/07/2019 registrato al protocollo al n° 126560 del 12/07/2019 (All. 1);

- il Direttore dei lavori, incaricato dal RUP di verificare l'offerta di completamento, ha espresso parere positivo al riguardo con nota del 25/07/2019 (All. 2);

Visto

- Il DD Prot. 90772 Rep. 1046 del 16/06/2017 che approva lo schema di accordo quadro ed autorizza alla predisposizione dei tre accordi quadro, nonché la sottoscrizione dello stesso con Società Progeco del 24/07/2017 - rep 870/2017 - prot 110218 che ha offerto un ribasso d'asta del 63,10%;
- Il progetto esecutivo che prevede l'inserimento di diversa tipologia di opera provvisoria;
- il completamento di offerta presentato dalla Società Progeco S.r.l. Prot. n° 126560 del 12/07/2019 per un importo dei lavori pari ad € 134.427,11 di cui € 11.484,50 per oneri della sicurezza, € 30.180,15 per manodopera ed € 71.163,85 per nolo di cabina elettrica provvisoria non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% (All. 1);
- il parere positivo relativo alla suddetta offerta rilasciato dal Direttore dei lavori in data 25/07/2019 (All. 2);
- il quadro economico assestato dopo l'aggiudicazione per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione di € 177.893,80 (All. 3);
- la relazione del Rup (All.A);

tutto ciò premesso, su proposta del RUP Ing. Riccardo Falcioni

APPROVA

- l'annullamento del Decreto Dirigenziale Prot. 40363 Rep. 352 del 28/02/2019 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione del quadro di media tensione cabina elettrica del Complesso edilizio denominato "CUBO" V.le Pieraccini, 6 Firenze per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione € 177.590,31, nonché la conseguente revoca dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori alla Società Progeco Srl di Mercogliano (AV) P.IVA 02631180649, per un importo contrattuale di € 134.427,35;
- l'approvazione del progetto esecutivo che prevede l'inserimento di una cabina elettrica mobile in sostituzione dell'applicazione di gruppi elettrogeni per un importo a base d'asta di € 171.361,31 di cui € 30.180,15 di incidenza della manodopera, € 11.484,50 di oneri per la sicurezza ed € 71.163,85 per nolo di cabina elettrica provvisoria non soggetti a ribasso;
- l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione del Quadro di Media Tensione della cabina elettrica del Complesso edilizio denominato "CUBO", V.le Pieraccini, 6 Firenze all'Impresa aggiudicataria del lotto n°2 dell'Accordo Quadro Progeco S.r.l., con sede legale in via Nazionale Torrette, 286 – 83013 Mercogliano (Av) P. IVA 02631180649, per un importo contrattuale di €. 134.427,11 di cui €. 30.180,15 di incidenza della manodopera, €. 11.484,50 di oneri per la sicurezza ed € 71.163,85 per nolo di cabina elettrica provvisoria non soggetti a ribasso;
- il quadro economico assestato dopo l'aggiudicazione per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione di € 177.893,80 (All. 3);

Lo stanziamento pari ad 177.893,80 trova copertura sulla scheda di piano edilizio n. 269

UA.A.50000.TECN.EDIL sui conti CO. 01.01.02.01.01.06 per:

- € 10.632,30 OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO flusso 2019
- € 66.609,42 OPERA11UNIFI.EU11MSACCORDO flusso 2019
- € 652,08 OPERA7UNIFI.EU07MSACCORDO flusso 2019
- € 100.000,00 OPERA7UNIFI.EU07MSACCORDO flusso 2020

/lm

**F.TO IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)**

VISTO PER LA
COPERTURA FINANZIARIA
(Dott. Francesco Oriolo)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 153395 Rep. n. 1385 del 12/09/2019.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)