



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA GESTIONE E
ADEGUAMENTO PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Firenze,

Prot. n°..... pos
Da citare nella risposta
Rif.
Allegati

Alla Spett.le
Sicuring srl
PEC sicuring@pec.it

TRASMESSA A MEZZO P.E.C.

OGGETTO: Servizio di ingegneria per Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura al Padiglione Centrale del Plesso didattico delle Cascine, in piazzale delle Cascine, 24 – Firenze (codice immobile 001.00)

CUP B12B23000060005 **CIG** ZB23AB56AE

scheda 282.3

CONCESSIONE DI PROROGA

Vista la richiesta di proroga pervenuta per PEC, assunta al protocollo n°265607 del 06/11/2023, considerate le circostanze illustrate e ritenute accoglibili, si concede a Codesta Società una proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per la consegna del servizio in oggetto.

Con il riconoscimento della proroga il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione del servizio viene posticipato al giorno **25/11/2023**.

La detta proroga viene concessa a condizione che Codesta Società non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta, diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente proroga dovrà essere restituita a quest'ufficio debitamente firmata dalla Società in segno di ricevuta.

Sicuring SRL
(ing. Carlo La Ferlita)

F.to Il Responsabile del Procedimento
(arch. Cinzia Persiani)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**AREA PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO GRANDI OPERE**

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 276 Prot. n. 266129 del 06/11/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente

Arch. Cristina Tartari